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1 JOHDANTO 
 
Iisalmen kaupungin päivähoidon verkostoselvitys on vuodelta 2012 ja se on laadittu 
vuosille 2012–2020. Selvitys on kuitenkin syytä päivittää, sillä edellisen selvityksen 
valmistumisen jälkeen verkostossa on jo tapahtunut ja tapahtumassa paljon muutoksia. 
Muutospaineita tuo erityisesti päivähoitorakennuksiin kohdistuva investointitarve. 
Investointiohjelma vuosille 2017–2020 sisältää uuden päiväkodin eli ns. eteläisen 
päiväkodin. Tälle yksikölle on varaus Kangaslammin koulun yhteydessä. Myös muita 
vaihtoehtoisia paikkoja on ollut esillä. Onkin syytä tutkia huolellisesti mitä yksiköitä uusi 
päiväkoti korvaisi ja miten koko päiväkotiverkosto tulevaisuudessa tulee rakentaa, jotta 
investoinnit voidaan kohdistaa oikein.  
 

2 TAVOITTEET 

 
Tämän varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelman tavoitteena on aikaansaada 
selvitys Iisalmen kaupungin varhaiskasvatuksen laajuudesta, tilantarpeesta, toimitilojen 
sijoittumisesta sekä suunnitella tulevaisuuden monipuolisia varhaiskasvatuspalveluja 
perheiden tarpeita vastaavaksi sekä varmistaa toimivat ja terveelliset tilat. Tarkoituksena ei 
ole ottaa kantaa tuotantotapaan vaan siitä päätetään erikseen. 
 
Suunnitelma sisältää vaihtoehtoisia malleja eteläisen päivähoidon ja vuorohoidon 
järjestämisestä sekä päiväkotiryhmien ikäjakautumien muuttamisista.  Lisäksi esityksessä 
otetaan huomioon perhepäivähoitajien eläköityminen ja hoitopaikkojen väheneminen sekä 
yksityisen varhaiskasvatuksen palvelutuotanto. 
 
Kaikki toimintaympäristön muutokset pitkällä aikavälillä eivät ole ennakoitavissa ja sen 
vuoksi verkostoa on tarkasteltava aina uudelleen säännöllisin väliajoin. Varhais-
kasvatuksen palveluverkkosuunnitelman toivotaan helpottavan päätöksentekoa sekä 
prosessia varhaiskasvatuksen strategisten linjausten muodostamisessa, kehittämis-
tarpeiden hahmottamisessa ja kustannusten hallinnassa. 
 

3 VARHAISKASVATUKSEN SÄÄDÖSPOHJA 

 
Varhaiskasvatuslaki (19.1.1973/36) ja asetus (A 239/1973) määrittävät varhais-
kasvatuksen toiminnan raamit, tavoitteet ja perheiden oikeudet palveluun. Varhais-
kasvatuslain mukaan kunnan tehtävä on huolehtia siitä, että varhaiskasvatusta on 
saatavissa perheiden tarpeen mukaan. Tarvittaessa varhaiskasvatusta järjestetään myös 
iltaisin, öisin ja viikonloppuisin.  
 
Uudessa varhaiskasvatuslaissa säädetään jokaisen lapsen oikeudesta varhais-
kasvatukseen vähintään 20h/viikko ja laissa korostetaan lapsen etua toiminnan 
järjestämisessä. 
 
Päiväkotien kasvatushenkilöstön lukumäärää suhteessa lasten lukumäärään säätelee 
varhaiskasvatuslaki. Uuden ryhmäkokosäännöksen mukaan lapsiryhmässä voi olla 
enintään kolme kasvatusvastuullista henkilöä ja jokaisella vastuu 8 yli 3-vuotiaasta 
lapsesta. Alle 3-vuotiaita saa olla yhtä kasvattajaa kohden 4 lasta. Jokaisessa 
lapsiryhmässä on oltava vähintään yksi lastentarhanopettajan kelpoisuuden omaava 
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työntekijä. Myös yksityisten päiväkotien kasvatushenkilöstön määrää suhteessa lapsi-
määrään säätelee varhaiskasvatuslaki. 
 
Perusopetuslain muutoksen myötä esiopetus muuttui velvoittavaksi vuoden 2015 alusta.  
Iisalmessa esiopetukseen osallistumisprosentti on jo vuosia ollut lähes 100, joten palvelu-
verkkoon tällä päätöksellä ei ollut vaikutuksia. 
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4 IISALMEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUS 

4.1 Varhaiskasvatuksen lapsimäärät 

 
Tilastotietojen mukaan Iisalmessa on syntynyt vuosina 2010–2015 keskimäärin 224 lasta. 
Ero Tilastokeskuksen ja Väestörekisterin välillä johtuu muuttoliikkeestä. 
  

 

Syntyneet  
Tilastokeskuksen 
mukaan 

Ikäluokka 
väestörekisterin 
mukaan 20.9.16 

2016 209 143 

2015 217 213 

2014 228 228 

2013 242 245 

2012 188 195 

2011 233 243 

2010 234 235 

 
Kunnallisessa varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä on vaihdellut noin 50 
lapsella vuosina 2012–2016. Muutos johtuu kunnallisten päiväkotipaikkojen lakkautu-
misista, perhepäivähoitajien eläköitymisestä, ikäluokkien määrän vaihteluista ja toisaalta 
yksityisten paikkojen määrän lisääntymisestä.  
 
Kaupungin järjestämässä varhaiskasvatuksessa on reilu puolet 1–6 vuotiaista. Kun myös 
yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevat lapset lasketaan mukaan, varhaiskasvatuksessa 
olevien lapsien prosenttiosuus kaikista lapsista on Iisalmessa noin 73 %. 
 
Kunnallinen varhaiskasvatus 

 vuosi 1-6 v. pk-hoito pph yht. 
% ikä-
luokasta 

*2016 1384 615 137 752 54,34 

2015 1407 634 169 803 57,07 

2014 1393 627 162 789 56,64 

2013 1383 626 167 793 56,93 

2012 1381 567 188 755 54,67 

* vuosi 2016 tilanne 30.9.2016    
 
 
 
Kunnallinen ja yksityinen varhaiskasvatus 

vuosi 1-6 v. pk pph 
yksi-
tyinen yht. 

% 
ikä-
luokasta 

* 2016 1384 615 137 279 1021 73,77 

2015 1407 634 169 268 1071 76,12 

2014 1393 627 162 236 1025 73,58 

2013 1383 626 167 223 1016 73,46 

2012 1381 567 188 212 967 70,02 

* vuosi 2016 tilanne 30.9.2016 
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4.2 Ennuste vuoteen 2025  

 
Vuonna 2016 Iisalmessa syntyi 209 lasta. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan syntyvyys 
säilyy lähes tällä tasolla vuoteen 2025 saakka. Kokonaisuutena varhaiskasvatusikäisten 
(1–6 vuotiaiden) määrä laskee ennusteiden mukaan noin 30 lapsella vuodesta 2017 
vuoteen 2025. 
 

  ikä 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Iisalmi 0 214 215 215 214 214 214 212 212 210 

  1 217 218 218 217 217 215 215 213 213 

  2 220 220 221 222 222 222 222 220 220 

  3 232 220 221 222 222 222 222 222 220 

  4 249 235 223 225 225 225 225 225 223 

  5 204 249 236 224 226 226 226 226 226 

  6 245 206 248 237 225 227 227 227 227 

0-6 v. yht   1581 1563 1582 1561 1551 1551 1549 1545 1539 

1-6 v. yht.   1367 1348 1367 1347 1337 1337 1337 1333 1329 

73 %   998 984 998 983 977 976 976 973 970 

 

4.3 Varhaiskasvatuspaikkojen tarve ikäluokittain 

 
Lapset siirtyvät varhaiskasvatuksen pariin eri-ikäisinä. Seuraavassa taulukossa 
varhaiskasvatuksen laskennallisten paikkojen tarve eri ikäluokissa on arvioitu tammikuun 
2017 prosenttiosuuksien perusteella. 
 

Iisalmi ikä 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

% 0                   

42 1 159 160 160 159 159 158 158 157 157 

63 2 241 241 242 244 244 244 244 241 241 

77 3 180 170 171 172 172 172 172 172 170 

32 4 205 194 184 185 185 185 185 185 184 

84 5 171 209 198 188 190 190 190 190 190 

100 6 245 206 248 237 225 227 227 227 227 

                      

1-6 v. 
yht. 

  1202 1180 1203 1185 1175 1175 1175 1172 1168 

 
Taulukon paikkamäärät ovat laskennallisia ts. alle 3-vuotiaille on varattu 1,75 paikkaa ja 
esikoululaiselle 0,5 paikkaa esiopetukseen ja 0,5 paikkaa esiopetusta täydentävään 
varhaikasvatukseen. 
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5 PALVELURAKENNE 

 
Palvelurakenteen kuvaus vastaa tilannetta syksyllä 2016. 
 
Iisalmessa järjestetään varhaiskasvatusta omana ja yksityisenä palvelutuotantona. 
Palvelut toimivat nykyisin pääosin arkisin päiväaikaan, mutta työelämän muutosten vuoksi 
ilta-, viikonloppu- ja yöhoidon tarpeet ovat lisääntyneet. 
 

5.1 Kunnallinen varhaiskasvatus 

 
Kunnallista varhaiskasvatusta tarjotaan 9 päiväkodissa. Vuorohoito järjestetään Malmin-
rannan päiväkodissa. Paloisten päiväkoti tarjoaa hoitoa arkipäivisin jatketuilla aukioloajoilla 
tarpeen mukaan.  
 
Lisäksi Kangaslammin ja Kilpijärven kouluilla toimivat päiväkotien alaisuudessa erilliset 
esiopetusryhmät. Kirkonsalmen koululla esiopetusryhmä aloittaa tammikuussa 2017 ja 
Kauppis-Heikin koululla elokuussa 2017.  
 
Oheisessa taulukossa on esitetty miten hoitopaikat jakaantuvat päiväkodeittain ja missä 
yksiköissä tarjotaan varhaiskasvatusta myös alle 3-vuotiaille lapsille. Paikkamäärät ovat 
ns. laskennallisia. Näistä yli 3-vuotias vie yhden paikan ja alle 3-vuotias vie 1,75 lasken-
nallista paikkaa. Koululaiset sekä muut osa-aikaiset vievät 0,5 paikkaa.  
 
  
laskennallisia paikkoja (uusi mitoitus) 

alle 3-v. lapsia 
1.1.2017 

Heinäkelkan pk 53 x 55 

Kirkkopuiston pk 24   25 

Lippuniemen pk 45   45 

Lumilinnan pk  
- Kilpijärven 

esiopetus 

48 
 
15 

x 47 
 
14 

Peltosalmen pk 53 x 48 

Päiväkoti Simpukka 
- Pikku Simpukka 
- Kirkonsalmen 

esiopetus 
- osapäiväryhmä 

138 
42 
24 
 
24 

x 
x 

137 
42 
23 
 
22 

Sointulan pk 24   22 

Malminrannan pk 135 x 124 

Paloisten pk  
- osapäiväryhmä  
- Kangaslammin 

esiopetus 

70 
20 
21 

x 76 
17 
22 
 

Päiväkodit yhteensä 736  719 

Perhepäivähoito 133  137 

Kaikki yhteensä 869  856 

 
Esikoululaisia on koulujen erillisryhmissä tai yhdysluokissa Partalassa ja Hernejärvellä. 
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Perhepäivähoito on Iisalmessa pääsääntöisesti hoitajan kotona tapahtuvaa hoitoa. Perhe-
päivähoitajia on 32, joista 29 vakinaista ja 3 määräaikaista. Perhepäivähoidon varahoito 
järjestetään joko toisen hoitajan kotona tai päiväkotien ryhmissä. Lisäksi varahoitoa 
ostetaan myös yksityisiltä päiväkodeilta. 
 
Perhepäivähoitajien määrän ennustetaan vähenevän eläköitymisen myötä. Uusia 
perhepäivähoitajia ei saada rekrytoitua yhtä paljon kuin entisiä poistuu. 
 

5.2 Yksityinen varhaiskasvatus 

 
Yksityisiä päiväkoteja on kuusi ja ryhmäperhepäiväkoteja on neljä. Seuraavassa 
taulukossa esitetään yksityisten yksiköiden hoitopaikkamäärät. Yksityisiä omassa 
kotonaan työskenteleviä perhepäivähoitajia on 13. Myös yksityisten päiväkotien paikka-
määrä on ilmoitettu ns. laskennallisena paikkamääränä. 
 
Yksityisissä päiväkodeissa järjestetään myös koululaisten iltapäivätoimintaa. 
 
Yksityisen varhaiskasvatuksen paikkamäärät, tilanne 1.1.2017 

  paikat 
laskennallinen 
määrä 

Pk Tuike 48 47,75 

Pikku Kengurun koti 77 76,50 

Pk Ruskolinna 35 35,00 

Pk Hepokatti 21 17,75 

Pk Kissanpäivät 28 26,75 

Kartanonmäen pk 28 26,50 

Rpk Nuppula 9 9 

Rpk Päivänsäde 9 9 

Rpk Nallekarhu 9 9 

Rpk Päivänhelmi 9 9 

Yksityinen pph 50 54 

Yksityinen päivähoito 
yhteensä 323 320,25 

   
 

5.3 Varhaiskasvatuksen kysynnän ja tarjonnan suhde vuosina 2017–2025 

 
Seuraavassa taulukossa on verrattu olemassa olevien hoitopaikkojen määrää 
ennustettuun tarpeeseen. Laskennan pohjana ovat olleet nykyiset kunnalliset ja yksityiset 
toimintayksiköt ja niiden nykyiset laskennalliset paikkamäärät. 
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  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Kunnalliset pk:t 732 732 732 732 732 732 732 732 732 

Kunnallinen pph 124 115 115 106 106 101 101 101 101 

Yksityinen ph 323 323 318 318 318 318 318 318 318 

Yhteensä 1179 1170 1165 1156 1156 1151 1151 1151 1151 

Hoitopaikkojen 
tarve (lapsimää-
rä) 

1202 1180 1203 1185 1175 1175 1175 1172 1168 

Erotus -23 -10 -38 -29 -19 -24 -24 -21 -17 

 
Esioppilaat ovat mukana hoitopaikkojen tarvelaskelmassa, vaikka Partalan ja Hernejärven 
esioppilaat sijoittuvat pääsääntöisesti koulun esiopetukseen. Taulukon alareunassa 
esitettyyn lisäpaikkojen tarpeeseen vastataan siis tosiasiallisesti em. koulujen ryhmissä 
tapahtuvalla esiopetuksella. 
 
Kaikki esioppilaat eivät myöskään tarvitse täydentävää varhaiskasvatusta iltapäivisin. Em. 
seikat huomioon ottaen voidaan todeta, että tulevina vuosina hoitopaikkojen tarjonta ja 
kysyntä ovat tasapainossa. Tarpeeseen vaikuttavat kuitenkin työllisyystilanne, muuttoliike 
ja vuosittainen vaihtelu palveluntarpeessa. 
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6 PALVELUVERKON NYKYTILA 
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6.1 Kauppis-Heikin ja Sourunsalon oppilaaksiottoalueet 

 
Alueella on yksi kunnallinen päiväkoti ja 12,5 perhepäivähoitopaikkaa. 
 
Peltosalmen päiväkoti, 53 laskennallista paikkaa 

 Peltosalmen päiväkoti toimii Peltosalmen monitoimitalossa, joka on rakennettu 
1987. Nykyisellään päiväkodin käytössä on koko rakennus, myös aiemmat 
kirjastotilat. Rakennuksessa ei ole tehty perusparannus- tai peruskorjausta 
valmistumisen jälkeen. Vuosihuoltotoimenpiteinä on tehty vähäisiä tilamuutoksia ja 
pintamateriaalien uusimia. Rakennuksessa on rakennusajankohtaansa nähden 
tyypilliset tila- ja tekniikkaratkaisut. Rakennus on monimuotoinen, josta seuraa 
tiiveysongelmia vaipparakenteisessa ja rakennuksessa on runsaasti kuitulähteitä, 
joiden seurauksena rakennuksen kuitulaskeumat ylittävät ohjearvot. Käyttäjät ovat 
raportoineet kohteen sisäilmaongelmista, näiden perusteella tehdään 
sisäilmaselvityksiä vuonna 2017. Rakennuksen arvioitu korjausaste 50 %. Korjaus-
prosentti on laskettu vain rakennuksen elinkaaren perusteella ilman runko- ja 
vaipparakenteisiin kohdistuvia muutoksia. Korjausasteen määrittelyyn sisältyy 
suurempi epätarkkuus, koska kohteesta ei ole aiempaa tutkimusta ja rakennuksen 
monimuotoisuus sekä rakennusvuosi lisää riskiä mm. ilmavuodoille sekä 
alapohjaongelmille. 

 Peltosalmen päiväkodista siirtyy elokuussa 2017 esiopetusryhmä Kauppis-Heikin 
koululle ja päiväkodille jää laskennallisia paikkoja joko 37 (kaksi ryhmää 21 + 16) tai 
45 (kaksi ryhmää 21 + 24) riippuen päiväkodissa tehtävistä sisäilmaselvityksistä ja 
siitä voidaanko päiväkodin kaikkia tiloja käyttää tulevaisuudessa  

 Kunnallinen perhepäivähoito on vähentynyt alueella huomattavasti.  
 

Yksityinen palvelutuotanto 
 Päiväkoti Ruskolinna Sourunsalon koululla, 35 paikkaa, vastaa myös esiopetukses-

ta ja iltapäivätoiminnasta ko. koululla  
 Päiväkoti Hepokatti Salmenrannantiellä, 21 paikkaa (myös esioppilaita) 
 Ryhmäperhepäiväkoti Päivänsäde Lappetelässä, 9 paikkaa   

 

6.2 Kangaslammin oppilaaksiottoalue 

 
Alueella on kolme kunnallista päiväkotia ja 37 perhepäivähoitopaikkaa.  
Paloisvuorella alkaa elokuussa 14 esioppilaan 2017 luontoeskari, mikäli kiin-
nostuneita perheitä on riittävästi. 

 
Heinäkelkan päiväkoti, 53 paikkaa 

 Heinäkelkan päiväkotikiinteistö on rakennettu 1914 alun perin vanhainkotikäyttöön. 
Rakennus on hirsirunkoinen ja rossipohjainen.  Rakennusta on laajennettu 1934 
mielisairasosastolla. 1992 rakennus on muutettu päiväkodiksi, kun rakennuksen 
viereen valmistui ensin 1978 Kangaslammin pienkotikeskus ja 1990 Palvelutalo 
Onnimanni.  Rakennuksessa on ollut jatkuvia sisäilmaongelmia mm. pintavesien 
päästessä rakennuksen alle, alapohjan kosteusvaurioita sekä vesikaton vuodoista 
johtuen.  Rakennuksen ilmatiiveys on heikko, jolloin koneellinen tulo- ja poistoilman-
vaihto ei toimi kunnolla.  Rakennukseen on asennettu koneellinen tulo- ja poisto-
ilmanvaihto 2010-luvulla sekä tehty pienempiä korjaustöitä. Rakennukseen tulisi 
kuitenkin tehdä laaja perusparannus. Rakennuksen tilaratkaisut perustuvat hirsi-
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rungon mitoitukseen ja tilatehokkuus ei ole kovin korkea. Rakennus on kulttuuri-
historiallisesti arvokas rakennus. Mikäli rakennus poistuu päiväkotikäytöstä, tulisi 
kohteelle löytää rakennukseen soveltuva uusi käyttötarkoitus. 
 

Paloisten päiväkoti, 111 paikkaa aamu- ja iltahoitoa tarvitseville 
(sis. osapäiväryhmä 20 lapselle sekä esiopetusryhmä Kangaslammin koululla 21 lapselle) 

 Paloisten päiväkoti on rakennettu 1972. Rakennus on varustettu koneellisella tulo- 
ja poistoilmanvaihdolla 1996. Rakennuksen energiatehokkuus on heikko johtuen 
vaipparakenteiden eristepaksuuksista sekä ilmavuodoista. Rakennuksessa tulisi 
uusia koko TATE-tekniikka viemäriverkostoa myöten. Lisäksi ulkoseinärakenteista 
on löydetty kosteusvaurioista johtuvia mikrobilähteitä, joita on korjattu paikallisesti 
sekä tehty tiiveyskorjauksia. Rakennuksen arvioitu korjausaste 84 %, kun 
korjauksissa on huomioitu myös ulkoseinärakenteen ja yläpohjan uusiminen.  
Rakennuksen yläpohjassa eristettä 150mm, ulkoseinissä 100mm. Rakennusta ei 
kannata peruskorjata, vaan se puretaan, kun korvaavat päiväkotipaikat on 
toteutettu. Kangaslammin koulun esiopetusryhmä jatkaa toimintaansa koululla, 
mutta osapäiväryhmä Sopukalle, joka toimii Töyrykadulla vuokratiloissa pitää myös 
löytää korvaavat tilat. Tilassa on havaittu sisäilmaongelmia.  

 
Lippuniemen päiväkoti, 45 paikkaa (sis. erityisryhmä). 

 Lippuniemen päiväkoti on valmistunut 1983. Rakennuksessa ei ole tehty 
perusparannus- tai peruskorjausta valmistumisen jälkeen. Vuosihuoltotoimenpiteinä 
on tehty vähäisiä tilamuutoksia ja pintamateriaalien uusimisia. Rakennuksessa on 
rakennusajankohtaansa nähden tyypilliset tila- ja tekniikkaratkaisut. Rakennus on 
monimuotoinen, josta seuraa tiiveysongelmia vaipparakenteisessa.  Rakennuksen 
alapohjaan ja ulkoseinärakenteeseen pääsee kosteutta aiheuttaen kosteusvaurioita 
ja rakennuksessa on runsaasti kuitulähteitä. Rakennus poistetaan päiväkotikäytöstä 
06/2017 ja rakennusta tullaan esittämään purettavaksi 2018. Peruskorjaus maksaisi 
n. 0,9 miljoonaa. 

 Lippuniemen päiväkoti siirtyy väistötiloihin Savonia AMK:lle Haukisaarentielle elo-
kuussa 2017  
 

Yksityinen palvelutuotanto 
 Ryhmäperhepäiväkoti Nuppula Paloisvuorentiellä, 9 paikkaa 
 Yksityinen perhepäivähoito 11 paikkaa (kolme yksityistä perhepäivähoitajaa) 

 

6.3 Hernejärven oppilaaksiottoalue 

 
Hernejärven koululla esioppilaat ovat joko yhdysluokassa tai erillisessä ryhmässä 
lapsimääristä riippuen. Esiopetusta täydentävä päivähoito on järjestetty koululla perus-
opetuksen iltapäivätoiminnan yhteydessä.  
 
Alueella toimii kaksi yksityistä perhepäivähoitajaa. 
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6.4 Kilpijärven oppilaaksiottoalue 

 
Kilpijärven alueella on yksi kunnallinen päiväkoti ja 9 perhepäivähoitopaikkaa. 
 
Lumilinnan päiväkoti, 63 paikkaa 
(sis. Kilpijärven esiopetuksen 15 paikkaa)  

 Lumilinnan päiväkoti on valmistunut 1988. Rakennuksessa ei ole tehty perus-
parannus tai peruskorjausta valmistumisen jälkeen. Vuosihuoltotoimenpiteinä on 
tehty vähäisiä tilamuutoksia ja pintamateriaalien uusimisia. Rakennuksessa on 
rakennusajankohtaansa nähden tyypilliset tila- ja tekniikkaratkaisut. Rakennus on 
monimuotoinen, josta seuraa tiiveysongelmia vaipparakenteisessa ja 
rakennuksessa on runsaasti kuitulähteitä. Rakennuksessa on havaittu toistaiseksi 
vähäisiä sisäilmaongelmia (ilmanvaihdon riittävyys, valoteho toivotaan lisää), mutta 
rakennukseen tulee tehdä lähivuosina perusparannus, jossa mm. uusitaan 
pintarakenteet ja ilmanvaihto sekä tehdään vaipparakenteen korjauksia.  Kohteelle 
tulee tehdä laaja kuntotutkimus ennen peruskorjauksen hankesuunnittelua. Arvioitu 
korjausaste on 63 % 

 
Yksityinen palvelutuotanto 

 Ryhmäperhepäiväkoti Nallemuori Välimäentiellä, 9 paikkaa 
 yksityisessä perhepäivähoidossa 3,5 paikkaa 

 

6.5 Kirkonsalmen ja Partalan oppilaaksiottoalueet  

 
Kirkonsalmen alueella on yksi kunnallinen päiväkoti ja 52 perhepäivähoitopaikkaa 
 
Päiväkoti Simpukka, 224 paikkaa 
(sis. Pikku-Simpukan ja osapäiväryhmän Kirkonsalmen koululla sekä esiopetusryhmän 
Kirkonsalmen koululla) 

 Päiväkoti Simpukka on otettu käyttöön 2014 ja valmistunut lopullisesti 2016. 
Rakennus on uusin päiväkoti ja teknisesti hyvässä kunnossa. Rakennuksen 
ilmanvaihtoon on tehtävä muutoksia, mutta muutoin rakennus on hyvässä 
kunnossa.  

 Pikku-Simpukka toimii Simpukan päiväkodin läheisyydessä olevan kerrostalon 
pohjakerroksessa. Tilan talotekniikan ja tilarakenteen kanssa on ongelmia ja tila-
palvelun tavoitteena on luopua huoneiston käytöstä päiväkotitilana. Tilaan ei tulla 
investoimaan.  

 
Partalan koululla on lukuvuonna 2016–17 erillinen esiopetusryhmä. Esiopetus toimii 
oppilasmäärästä riippuen joko erillisryhmänä tai yhdysluokassa. Esiopetusta täydentävä 
päivähoito on järjestetty koululla perusopetuksen iltapäivätoiminnan yhteydessä. 
 
Yksityinen palvelutuotanto 

 Päiväkoti Kissanpäivät Kirkonsalmella 28 paikkaa 
 Yksityisessä perhepäivähoidossa 14 paikkaa 

 

6.6 Edvin Laineen koulun oppilaaksiottoalue 
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Keskustan alueella on kaksi kunnallista päiväkotia ja 18 perhepäivähoitopaikkaa. 
 
Malminrannan päiväkoti, 135 paikkaa  
(vuorohoitoyksikkö joka palvelee koko kaupungin vuorohoitoa) 

 Malminrannan päiväkoti on valmistunut 1981. 1988. Rakennuksessa ei ole tehty 
perusparannus tai peruskorjausta valmistumisen jälkeen. Vuosihuoltotoimenpiteinä 
on tehty vähäisiä tilamuutoksia ja pintamateriaalien uusimisia. Rakennuksen sisä-
ilmaolosuhteita on tutkittu paljon ja Työterveyslaitoksen 2012 tekemän oirekyselyn 
perusteella henkilökunnassa on runsaasti sisäilmaongelmiin viittaavia oireita ja 
henkilökuntaa on siirretty rakennuksesta muihin yksiköihin. Rakennuksessa on 
rakennusajankohtaansa nähden tyypilliset tila- ja tekniikkaratkaisut. Rakennus on 
monimuotoinen ja sijaitsee lisäksi rinteessä, joiden seurauksena rakennuksessa on 
tiiveys- ja kosteusongelmia vaipparakenteisessa. Lisäksi rakennuksessa on 
runsaasti kuitulähteitä. Rakennuksen korjausaste on vähintään 72 %. Korjaus-
astetta saattaa nostaa vaipparakenteen uusimistarve. Mikäli rakennus säilyy päivä-
kotikäytössä, tulee peruskorjaus toteuttaa  
 

Kirkkopuiston Montessori-päiväkoti, 24 paikkaa 
 Kirkkopuiston päiväkoti toimii 1929 rakennetussa hirsirakennuksessa. Raken-

nuksella on kulttuurihistoriallista arvoa ja kohde on suojeltu ydinkeskustan osayleis-
kaavassa. Rakennuksessa on toiminut alun perin lääkärin vastaanotto- ja 
asuintalona.  Rakennuksessa on muutettu kehitysvammaisten tiloiksi 1985 ja päivä-
kotikäyttöön tilan on otettu 1990-luvulla. Rakennuksen tilaratkaisut ovat osin ahtaat, 
eikä henkilökunnan ergonomia toteudu kunnolla. Tilat ovat kuitenkin viihtyisät.  
Rakenteiden ja elinkaaren kulumisesta johtuen tiloissa tulisi tehdä perusparannus 
lähivuosina. 

 
Yksityinen palvelutuotanto 

 Päiväkoti Tuike Rautatieaseman alueella, 48 paikkaa  
 PikkuKengurun Koti Simonniemellä, 77 paikkaa. 
 Ryhmäperhepäiväkoti Päivänhelmi Päiviönkadulla, 9 paikkaa 

 

6.7 Soinlahden ja Runnin oppilaaksiottoalueet 

 
Soinlahden alueella on yksi kunnallinen päiväkoti ja 4,5 perhepäivähoitopaikkaa 
 
Sointulan päiväkoti 21 paikkaa  

 Soinlahden koulu ja päiväkoti on rakennettu 1979. Päiväkoti toimii entisessä 
talonmiehen asunnossa ja käyttää osin koulun tiloja. Sointulan tilat ovat ahtaat. 
Päiväkodin akuutti tilantarve kohdistuu eteistiloihin, mutta kokonaisuudessaan 
päiväkoti tarvitsee lisää tilaa. Lisäksi tilat ovat lämmityskaudella erittäin kylmät ja 
tiloihin on jouduttu asentamaan lisälämmitystä mm. tammikuussa 2017. Soinlahden 
koulun ja päiväkodin arvioitu korjausaste on 77 %. Korjausastetta nostaa 
talotekniikan korjausasteet, jotka ovat 120-130%. Korjausasteen määrittelyyn 
sisältyy suurempi epätarkkuus, koska kohteesta ei ole aiempaa tutkimusta ja 
rakennuksen monimuotoisuus sekä rakennusvuosi lisää riskiä mm. ilmavuodoille 
sekä alapohjaongelmille. Kohteelle tulee tehdä laaja kuntotutkimus ennen 
peruskorjauksen hankesuunnittelua. Sointulan tiloihin liittyvät muutostarpeet ovat 
kiireelliset.  
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Runnin alue 

Runnin alueella ei ole kunnallista päivähoitoa. 
 

Yksityinen palvelutuotanto 
 Runnin Kartanonmäki 28 kokopäiväpaikkaa  
 Perhepäivähoitaja 3,5 paikkaa 
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7 PÄIVÄHOIDON KUSTANNUKSET               

 

7.1 Kunnallinen palvelutuotanto 

 
Päiväkotihoidon nettokustannukset vuonna 2015 olivat tilinpäätöksen mukaan 5,12 M€. 
Hoitopäiviä kertyi 80 083. Näin ollen hoitopaikka maksoi kaupungille keskimäärin 1050,20 
€/kk/lapsi ja ilman vuorohoitoa järjestävää Malminrantaa 1009,62 €/kk/lapsi. 
Oheisessa taulukossa on esitetty kustannukset päiväkodeittain. 
 

  

Hoitolasten 
laskennallinen 
lukumäärä 

Toimintakulut 
TP2015 €/lapsi/kk 

Heinäkelkka 49,75      521 727 €              873,91 €  

Kirkkopuisto 15,00      166 809 €              926,72 €  

Lippuniemi 21,75      344 984 €           1 321,78 €  

Lumilinna 28,00      370 408 €           1 102,40 €  

Malminranta 102,50   1 465 811 €           1 191,72 €  

Paloinen 54,25      608 996 €              935,48 €  

Peltosalmi 29,00      429 844 €           1 235,18 €  

Simpukka 150,75   1 745 144 €              964,70 €  

Sointula 9,00      143 369 €           1 327,49 €  

Yhteensä 460,00   5 797 090 €           1 050,20 €  

Yht. ilm. Malminrantaa 357,50   4 331 280 €           1 009,62 €  

 
Laskennallinen lapsimäärä saadaan kertomalla lasten määrä kertoimilla, joissa 3–5-
vuotiaan lapsen kerroin on 1 ja alle 3-vuotiaan ja erityislapsen kerroin on 1,75. 
 
Kunnallisessa perhepäivähoidossa hoitopäivä maksoi 965,33/kk/lapsi. 
 

7.2 Yksityinen palvelutuotanto 

 
Osa varhaiskasvatuksesta järjestetään yksityisenä palvelutuotantona. Yksityiset päiväkodit 
ja perhepäivähoitajat ovat yrittäjiä, joiden tarjoama palvelu täydentää julkista palvelu-
tuotantoa. Kaupunki ei osta hoitopaikkoja vaan sopimukset palvelun järjestämisestä 
tehdään asiakkaan (perheen) ja yrittäjän välillä. Näin ollen kaupunki ei myöskään voi 
määrätä yksityisen päiväkodin/perhepäivähoitajan sijaintipaikkaa, kokoa, lasten ikä-
rakennetta jne. vaan nämä asiat ovat yrittäjän päätettävissä. Kaupungilla on yksityisen 
varhaiskasvatuksen valvonta- ja ohjausvelvollisuus. Yhteistyö julkisen ja yksityisen pal-
velutuotannon välillä on kuitenkin tiivistä ja palveluverkko pyritään muodostamaan 
molempien etu ja tarpeet huomioiden.  
 
Iisalmessa on ollut käytössä yksityisen hoidon tuki ja yksityisen hoidon kuntalisä 
täydennettynä päivähoitomaksun kompensaatiolla. Yksityisen palvelutuotannon määrän 
lisääntyessä prosessin hoitaminen on muodostunut työlääksi eikä se ole mahdollistanut 
käytössä olevien ohjelmien täysimääräistä hyödyntämistä. Nähtiin myös, että kunnissa 
yleisesti käytössä oleva palvelusetelijärjestelmä mahdollistaa paremmin sekä palvelu-
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seteliyrittäjien että asiakkaiden tasa-arvoisuuden. Koulutuslautakunta päätti kokouk-
sessaan 13.12.2016 § 79 palvelusetelin käyttöönotosta. 
 
Palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen saajalle myöntämää 
sitoumusta korvata palvelujentuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta 
määrittelemään arvoon asti. Palveluseteli rinnastetaan varhaiskasvatuslain 11a§:n 
mukaiseen kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen eikä perhe voi saada saman-
aikaisesti lasten kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea. Palvelusetelijärjestelmässä kunta 
ei tule sopimusosapuoleksi palvelusta sovittaessa, sillä kyseessä on kuluttajan asemassa 
olevan asiakkaan ja palveluntuottajan välinen sopimus. Perhe maksaa palvelusta saman 
päivähoitomaksun kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Maksun perii yksityinen 
palveluntuottaja. Kunta maksaa palveluntuottajalle palvelusetelinä sovitun kattohinnan ja 
perheen hoitomaksun välisen erotuksen.  
 
Palveluseteli voidaan myöntää Iisalmen kaupungin asukkaalle, joka on oikeutettu 
kunnallisiin varhaiskasvatuspalveluihin. Palveluseteli voidaan myöntää varhaiskasva-
tuksen järjestämiseen yksityisessä päiväkodissa/ryhmäperhepäiväkodissa/perhepäivä-
hoitokodissa. Palveluseteli on lapsikohtainen. 
 
Iisalmen kaupungin sivistys- ja hyvinvointilautakunta määrittää palvelusetelin enim-
mäisarvon päiväkoti- ja perhepäivähoitoon. Palvelusetelin arvo on sama kaikilla palvelun 
tuottajilla. Palvelusetelin perushinta on määritelty 3–5 -vuotiaan kokopäivähoidon perus-
teella. Enimmäishinnat päiväkotihoidon osalta määritellään kertoimien avulla seuraavasti:  
 
PÄIVÄKOTIHOITO 

ikä palveluntarve kerroin kattohinta 
yli 3v yli 15 pv/kk 1 820€ 

yli 3v 13 – 15 pv/kk 0,8 656€ 

yli 3v alle 12 pv/kk 0,6 492€ 

esioppilaat/ 
esiopetusta täydentävä 
varhaiskasvatus 

 0,6 492€ 

esioppilaat/ 
esiopetus 

 erillinen sopimus 328€ 

yli 3v, osapäivä max 
5h/päivä 

 0,6 492€ 

yli 3v osapäivä. max 
20h/ viikko 

 0,5 410€ 

alle 3v yli 15 pv/kk 1,6 1312€ 

alle 3v 13 – 15 pv/kk 0,8 1049€ 

alle 3v alle 12pv/kk 0,6 787€ 

alle 3v, osapäivä max. 

5h/päivä 

 0,6 787€ 

alle 3v osapäivä max. 
20h/viikko 

 0,5 656€ 

 
PERHEPÄIVÄHOITO (iästä riippumatta) 

palvelutarve kerroin kattohinta 
yli 15 pv/kk 1 800€ 

13 – 15 pv/kk 0,8 640€ 

alle 12 pv/kk 0,6 480€ 

osa-aikainen 0,6 480€ 
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varhaiskasvatus max 5 
h/pv 

max. 20 h/vko 0,5 400€ 

 
Palvelusetelin arvo vaihtuu aina lapsen syntymäpäivää seuraavasta kuukaudesta alkaen.  
 
Palvelusetelin arvoa tarkistetaan kahden vuoden välein, aina parillisina vuosina. 
Laskennan perusteena käytetään edellistä palvelusetelin enimmäisarvoa kahden 
desimaalin tarkkuudella. Käyttöön otettava palveluseteli korotetaan seuraavaan täyteen 
euromäärään. Ensimmäinen tarkistus tehdään vuonna 2018, jolloin tarkistuksen ajanjakso 
alkaa palvelusetelin käyttöönoton alkamisesta 1.8.2018. Tarkistettaessa palvelusetelin 
arvoa palkkamuutokset vaikuttavat 70 %:n painoarvolla ja kuluttajahinta muutokset 30 %:n 
painoarvolla. Tämä jakosuhde perustuu päiväkotihoidon kustannusrakenteeseen ja on 
yleisesti käytössä kunnissa palvelusetelin arvoa määriteltäessä. Palkkamuutosprosenttina 
käytetään yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksessa ilmoitettua muutos-
prosenttia. Kuluttajahinnan muutosprosenttina käytetään tilastokeskuksen ilmoittamaa 
edellisen kalenterivuoden kuluttajahintaindeksin muutoksen keskiarvoa. 
 
Tarkka ohjeistus palvelusetelipalvelujen tuottamisesta löytyy koulutuslautakunnan 
13.12.2016 hyväksymästä Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjasta. 
 

7.1 Yhteenvetoa 

 
3–5-vuotiaan kokopäivähoidossa olevan lapsen hoito maksaa siis kunnallisessa 
päiväkotihoidossa 1009,62 €/kk/lapsi ja yksityisessä päivähoidossa 820 €/kk/lapsi.  
Alle 3-vuotiaan lapsen hoito kunnallisessa päiväkodissa maksaa 1766,84 €/lapsi ja 
yksityisessä päiväkodissa puolestaan 1312 €/lapsi. 
 
Vastaavasti kokopäivähoito kunnallisessa perhepäivähoidossa maksaa 965,33/kk/lapsi ja 
yksityisessä perhepäivähoidossa 800 €/lapsi. 
 
Yksityisen ja kunnallisen varhaiskasvatuspalvelun hintojen vertailussa on huomioitavaa, 
että vaikka yksityisen hinta on keskimääräisesti edullisempaa, niin myös kunnallisissa 
yksiköissä on mahdollista tuottaa palvelu yhtä edullisesti tarkastelemalla varhais-
kasvatuspalvelun rakenteita ja kuluja kriittisesti. 
 
Päiväkotihoidon hintaan vaikuttavat 

- osaviikkohoitoisten lasten määrä ryhmissä (vähentää hoitopäivien määrää) 

- erityislasten ja alle 3-vuotiaiden lasten määrä (vaikuttaa lasten määrään suhteessa 
henkilökuntaan, vähentää hoitopäivien määrää) 

- päiväkodin tilat/henkilöstön määrä/lasten määrä (osa päiväkodeista tiloiltaan ahtaita 
joihin ei saada täyttä lapsiryhmää, mikä vähentää hoitopäivien määrää) 

- erisuuruiset vuokrat eri yksiköissä 

- tukipalveluhenkilöstön määrä 
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8 VARHAISKASVATUKSEN PALVELUVERKKO JA SEN 
KEHITTÄMISTARPEET 

 

8.1 Varhaiskasvatuspalveluverkoston suunnittelun periaatteet 

 
1. Varhaiskasvatus järjestetään alueellisena lähipalveluna arkipäivisin klo 6.00–17.30 

välisenä aikana  
2. Vuorohoitoa tarvitsevat lapset sijoitetaan asuinalueesta riippumatta yhteen 

yksikköön  
3. Lapset, joille riittää arkipäivinä jatketut aukiolot (klo 4.30 – 22.30) sijoitetaan yhteen 

yksikköön  
4. Esiopetus ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjestetään ensisijaisesti 

lapsen oppilaaksiottoalueen esiopetusryhmissä  
5. Varhaiskasvatuksen palveluverkko on oleellinen osa kaavoituksen suunnittelua ja 

osayleiskaavan tavoitteena on asuntorakentamisen ja koulu – ja 
varhaiskasvatusverkoston yhteensovittaminen 

6. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa siirrytään palveluseteliin 1.8.2017 alkaen 
7. Tilojen on oltava muuntojoustavia ts. mahdollistettava erikokoiset ja eri-ikäiset 

ryhmät vuosittaisen vaihtelun tarpeiden mukaisesti 
 
Tulevaisuudessa varhaiskasvatuksen toimintayksiköissä pitäisi olla vähintään neljä 
ryhmää tai niiden pitäisi sijaita koulun yhteydessä. Tämä mahdollistaisi joustavat tila- ja 
sijaisjärjestelyt sekä tukipalvelujen järjestämisen kustannustehokkaasti. 
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että nykyiset varhaiskasvatuspaikat ovat määrältään 
riittävät, mutta kiinteistöjen kunnon takia investoinnit ovat välttämättömiä. Uusien ja/tai 
peruskorjattavien yksiköiden sijainti pitää määritellä palvelutarpeen kannalta opti-
maaliseksi.  
 

8.2 Varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelma ja maankäytön suunnittelu 

Varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelma ja maankäytön suunnittelu on koordinoita-
va siten, että maankäytön suunnittelun keinoin edistetään järkevää palveluverkkoa varaa-
malla riittävä ja tarkoituksenmukaisesti sijoittunut tonttitarjonta esimerkiksi julkisille palve-
luille. Toisaalta on vältettävä uusien asuinalueiden suunnittelua kauas palveluista. 

Palveluverkko on oleellinen osa kaavoituksen suunnittelua. Palveluverkko ohjaa ihmisten 
liikkumista ja jopa asuinpaikan valintaa. Iisalmen keskustaseudun osayleiskaava ohjaa 
asemakaavoitusta ja siten erilaisten toimintojen sijoittumista keskustaseudun alueelle. 
Alueella asuu n. 17 000 Iisalmen asukasta. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Iisalmen keskustaseudun osayleiskaavan vuonna 2007. 
Keskusta-alueen osayleiskaavan keskeisinä teemoina ovat asuminen, elinkeinoelämä, lii-
kenne sekä viherympäristöt ja – reitistöt. Tämä tarkoittaa sitä, että kaava ohjaa uusien 
toimintojen mm. asumisen, palveluiden ja liikenneverkon suunnittelua ja rakentamista. 

Kaupunginhallitus linjasi 7.6.2004 (§ 230) osayleiskaavan tavoitteet, joista yhtenä nousi 
esille asuntorakentamisen ja kouluverkon yhteensovittaminen (myös varhaiskasvatus on 
osana tätä tavoitetta). Uudet asuinalueet sijoitettiin pääsääntöisesti kävelyetäisyydelle (n. 
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3 km) Iisalmen ydinkeskustasta sekä n. 1,5 km päähän toimivasta ala-asteesta. Uudet 
asuinalueet ovat luonteeltaan kaupunkimaisia omakotitaloalueita.  

Liikkumistarve ei merkittävästi ole lisääntynyt keskustaseudun osayleiskaavassa esillä 
olleen perusratkaisun eli olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyödyntämisen myötä. 
Joukkoliikenteen toimivuuden kannalta esitetty ratkaisu on kokonaisuutena toimiva ja 
mahdollistaa nykyisten paikallisliikenteen reittien kehittämisen. Vain Partalan, Kirkon-
salmen länsirannan, Iso-Ahmon ja Ohenmäen asuinalueet sijaitsevat joukkoliikenteen ja 
osittain kevyen liikenteen järjestämisen kannalta syrjässä. Näille alueille hakeudutaan 
kuitenkin asumisen väljyyden vuoksi, joka samalla tarkoittaa etäisyyttä palveluihin ja myös 
päivähoitopaikkoihin. 
 
Ohessa on karttatarkasteluna päiväkoti-ikäiset lapset keskustaseudun alueella (tilanne 
29.11.2016). Päiväkotien on syytä sijaita mahdollisimman keskeisesti palvellen alueella 
asuvia lapsiperheitä.  



21 
 

 

Päiväkoti-ikäiset lapset keskustaseudun alueella 
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8.3 Peruskorjaus ja väistötilatarve 

 
Päivähoitoverkon suunnittelussa on huomioitava, että peruskorjauksia ei ole mahdollista 
toteuttaa päiväkodin kesätauon aikana tai siten, että toiminta on käynnissä osassa 
rakennusta. Ainoa poikkeus on Kirkkopuiston päiväkodin perusparannus, joka voitaneen 
mahduttaa noin kahteen kuukauteen.  Tästä syystä, mikäli päiväkoti päätetään perus-
korjata, on korvaavat väistötilat löydettävä toiminnalle kohteesta riippuen 6–12 kuukauden 
ajaksi. Peruskorjausaikaa pidentävät sisäilman puhtaustasovaatimukset, jolloin 
varsinaisen peruskorjaustyön jälkeen puhdistus- ja käyttöönottovaiheelle tulee varata 
aikaa 1–1,5 kuukautta.   
 
Iisalmen kaupungilla ei ole tällä hetkellä tiloja, joita voitaisiin ottaa väistötilakäyttöön. 
Meijerinkadun kiinteistöön tehdään sisäilmaan liittyviä parannustöitä alkuvuodesta 2017, 
mutta tilan käyttöä päivähoidon väistötilana rajoittaa jonkin verran rakennuksen 
ilmanvaihdon riittävyys. Lippuniemen päivähoidon väistötilaksi vuokrataan Savonian 
opetustiloja, mutta näihin tiloihin voidaan sijoittaa ilman merkittäviä tilamuutoksia vain 
kaksi ryhmää. Syksyllä 2016 tehdyn kartoituksen perusteella markkinoilla ei ole tarjolla 
muita päiväkotikäyttöön soveltuvia väistötiloja. Päiväkotikiinteistöissä on paljon 
investointitarvetta lähitulevaisuudessa. Mikäli lähitulevaisuuden investointistrategiaksi 
valitaan lähtökohtaisesti peruskorjauspainotteinen ohjelma, joudutaan vuokraamaan 
siirrettävää vuokratilaa väistötilaksi. Näiden tilojen osalta konttien siirtokustannukset ovat 
korkeat, josta syystä väistötilaratkaisu tulisi tehdä siten, että samoja väistötiloja voidaan 
käyttää läpi peruskorjausohjelman toteuttamisen. Minimiaikana vuokraukselle voidaan 
pitää kolmea vuotta, jolloin kokonaiskustannukset 4-ryhmäisen päiväkodin osalta ovat 
vuokrakustannuksina n. 700.000 € + ylläpitokulut. Suurimmat riskit siihen, että nykyisiä 
toimitiloja joudutaan ottamaan pois käytöstä jo ennen investointeja, kohdistuvat tällä 
hetkellä Paloisen, Malminrannan ja Peltosalmen päiväkoteihin.   
 

Iisalmen kaupungin omistamassa Meijerikatu 1:ssä on entiset Purjeen tilat, jotka 
soveltuvat myös päiväkotikäyttöön. Rakennus jaetaan toiminnallisesti kolmeen osaan, 
joista kaksi osaa saatetaan käyttökuntoon keväällä 2017. Rakennuksessa tehdään 
ilmanvaihdon eriyttäminen osien välillä sekä alapohjan koneellinen alipaineistus, jonka 
jälkeen sisäilma-asiantuntijan mukaan tilat on käytettävissä.  Pohjoispuolen 2-kerroksinen 
osa korjataan myöhemmin, mikäli tiloille on tarvetta.  Kiinteistön käytettävyyteen päivä-
kotitilana vaikuttaa erityisesti ilmanvaihdon riittävyys nykyisellä IV-konekannalla. 
 
Palvelutuotannon näkökulmasta Meijerikadun tilat eivät ole sijainniltaan sopivat 
väistötiloiksi. Korvattavat päiväkodit ovat kaupungin eteläpuolella, joten Savonian käyttö 
väistötiloina on perustellumpaa. 
 

8.4 Uudisrakentaminen 

 
Päiväkotirakennusten investointikustannuksiin vaikuttavat laajuuden ja mitoittavan 
lapsilukumäärän lisäksi mm. suunnitteluratkaisun tilatehokkuus ja laatutaso kuten 
arkkitehtuuri ja valitut materiaalit. Kaupungin uusimman päiväkodin, päiväkoti Simpukan, 
rakennuskustannuksen bruttoneliöhinta oli noin 2700 €/br-m2, kun taas esimerkiksi 
Kuopion kaupungissa 4-ryhmäisen päiväkodin bruttoneliöhinta kustannusarviossa oli 2233 
€/br-m2 (hintataso 1/2014).  Tilantarpeen arvioinnissa keskeistä on hyötyalan tarve, joka 
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sisältää ns. kotialueet, eteis- ja naulakkotilat märkäalueineen, varasto- ja henkilökuntatilat 
sekä keittiötilan. Huonealaan sisältyy hyötyalan lisäksi käytävät ja tekniset tilat. Bruttoalan 
suhde hyötyalaan eli tehokkuus on Iisalmen vanhoissa päiväkotikiinteistöissä noin 1,26-
1,37 ja Simpukassa 1,43. Simpukassa kerrointa nostaa käytävä- ja aula-alueiden lisäksi 
laajat tekniset tilat. Uusia päiväkoteja on Suomessa toteutettu jopa tehokkuuskertoimella 
1,2, jolloin esim. käytävätilat on minimoitu ja sisäinen liikenne tapahtuu suurelta osin 
kotialueiden läpi. Toiminnallisesti nämä erittäin tehokkaat suunnitteluratkaisut ovat saaneet 
käyttäjien piirissä ristiriitaisen vastaanoton. 
 
Uudisrakennuksen hintaa ei voi suoraan laskea lapsilukumäärän perusteella, koska 
suuremmissa yksiköissä rakennukseen sisällytetään salitilaa, jota ei useinkaan rakenneta 
4-ryhmäisiin tai tätä pienempiin päiväkoteihin. Toisaalta henkilökunta- ja keittiötilat eivät 
kasva samassa suhteessa lapsipaikkamäärän kanssa. Riippuen tilaratkaisusta ja 
tilatehokkuudesta, on 100-lapsisen päiväkodin kustannusarvio välillä 2,25…2,85 miljoonaa 
euroa (alv 0 %) tämän päivän kustannustasossa.  
 

8.5 Verkostovaihtoehdot Tilapalvelun kannalta 

Taulukko 1 Iisalmen kaupungin omistamien päiväkotitilojen investointivaihtoehdot. Osa ratkaisuista 
on riippuvaisia kouluverkkoratkaisuista.  

Kohde Tasearvo 
30.9.2016 

Vaihtoehto 1 
(ei 
muutoksia) 

Vaihtoehto 2 
ph-muutos   
VEA 

Vaihtoehto 3 
ph-muutos   
VEB 

Vaihtoehto 4 
ph-muutos  
VEC 

Julkinen toimija      

Heinäkelkka 244.000 € (*1 peruskorjaus myynti myynti myynti 

Kirkkopuisto 0 € peruskorjaus peruskorjaus peruskorjaus peruskorjaus 

Lippuniemi 0 € peruskorjaus purku purku purku 

Lumilinna 73.000 € peruskorjaus peruskorjaus peruskorjaus peruskorjaus 

Malminranta 44.000 € peruskorjaus peruskorjaus purku purku 

Paloinen 0 € peruskorjaus purku purku purku 

Peltosalmi 175.000 € (*2 peruskorjaus peruskorjaus peruskorjaus purku 

Simpukka 3,8 milj. €  (*3 iv-muutos iv-muutos iv-muutos iv-muutos 

Pikku-Simpukka 
(huoneistoalana) 

 pinta- ja 
tilamuutoksia 

pinta- ja 
tilamuutoksia 

pinta- ja 
tilamuutoksia 

sulautuu muihin 
toimipaikkoihin 

Sointula 
koko koulu 

19.000 € 
peruskorjaus 
+ laajennus 

peruskorjaus + 
laajennus 

peruskorjaus + 
laajennus 

peruskorjaus + 
laajennus 

Uudis-
rakentaminen 

 -  4+4 ryhmää  
(korvaa 
Heinäkelkka, 
Lippuniemi, 
Paloinen) 

4+8 ryhmää 
(korvaa 
Heinäkelkka, 
Lippuniemi, 
Paloinen, 
Malminranta),  

2+4+8 ryhmää 
(korvaa 
Heinäkelkka, 
Lippuniemi, 
Paloinen, 
Malminranta, 
Peltosalmi 

(*1 2012-13 uusittu alapohjarakennetta sekä uusittu ilmanvaihtoa sekä korjattu vesikattovuotoja 
(*2 2010-luvulla uusittu pintarakenteita ja lisätty ilmanvaihtoa 
(*3 josta valtionosuus 0,54 milj. €  
 

Jos kaikki päiväkotikiinteistöt peruskorjataan vaihtoehto 1:n mukaisesti, on arvio 
kustannuksista korjaushankkeen riskivaraukset huomioiden 9,1–10,5 milj. euroa. 
Peruskorjauspainotteisessa vaihtoehdossa rakennuksiin jää pakostakin rakennusaikaansa 
nähden tyypillisiä riskirakenteita ja rakennusten energiatehokkuutta taikka toimivuutta 
saada parannettua vain rajoitetusti.  Lisäksi tilatehokkuuden kannalta ratkaisu on erittäin 
huono.  Tilapalvelun näkemyksen mukaan peruskorjaamattomat 1970- ja 1980-luvuilla 
rakennetut päiväkotirakennukset on käytetty loppuun eikä investoiminen tällaisten 
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rakennusten raskaaseen ja kalliiseen korjaamiseen ole kokonaistaloudellisessa mielessä 
kannattavaa.  
 
Vaihtoehdoissa 2–4 vähintään osa nykyisistä kiinteistöistä korvataan uudisrakentamisella 
ja kustannusarvio on 10–10,5 milj. euroa eri vaihtoehdoissa. 
 
Tilapalvelun näkökulmasta paras ratkaisu on vaihtoehto 4. Pikku-Simpukan tiloista voidaan 
luopua sulauttamalla paikkatarve muihin ryhmiin. Tällöin tarvittava kokonaisinvestointi on 
10,4 milj. euroa.  Mikäli myös Lumilinnan päiväkoti korvataan uudisrakennuksella, ei 
investointitarve käytännössä muutu peruskorjauksen riskivaraukset huomioiden.  
Investointitarve on samaa suuruusluokkaa kuin peruskorjausvaihtoehdossa, mutta 
uudisrakentamiseen painottuvassa vaihtoehdossa riskit ovat huomattavasti pienemmät. 
Lisäksi bruttopinta-ala vähenee 850 br-m2, josta seuraava säästöpotentiaali 
ylläpitokustannuksissa on 80.000 €/ vuosi. Tässä vaihtoehdossa voidaan myös välttää 
väistötilakustannukset, jotka olisivat jo pelkkien päivähoitotilojen osalta kolmen vuoden 
aikana noin 700.000 €. Lisäksi vaihtoehdon 4 myötä päiväkotikiinteistöjen ikäprofiili 
muuttuu merkittävästi, jolloin vuosikorjauksia sekä muutos- ja 
ajanmukaistamiskustannuksia tulee tulevina vuosikymmeninä selkeästi vähemmän. 
Vaihtoehto 4:n toteuduttua päiväkodeista olisi alle 10 vuotta vanhoja rakennuksia 80 % ja 
vain 20 % olisi iältään 40 vuotta tai tätä vanhempia.  
 
Tilapalvelu selvittää päiväkotien kuntoa ja sisäilman laatua vuoden 2017 aikana. Näiden 
selvitysten perusteella tarkentuu kohteiden korjattavuus, korjauskustannukset suhteessa 
uudisrakentamiseen ja korjaustoimenpiteiden kiireellisyys.  
 

8.6 Verkostovaihtoehdot kaavoituksen näkökulmasta 

 
Eteläisen keskusta-alueen päivähoidon osalta kaavoituksen puolesta tehtiin vaikutusten 
arviointia, jossa arvioitiin erilaisten päiväkodin sijaintipaikkojen vaikutuksia mahdol-
lisimman laajasti. Arvioitavat vaikutukset olivat: yhdyskuntarakenne/sijainti/ synergia, saa-
vutettavuus, ympäristö/kaupunkikuva, turvallisuus/häiriöt, maankäyttötilanne ja raken-
nettavuus. 
 
Arvioinnin lähtökohtana oli tarve yhdestä kahdeksanryhmäisestä päiväkodista tai kahdesta 
neliryhmäisestä päiväkodista.  Tämä vastaa Lippuniemen, Paloisten ja Heinäkelkan 
päiväkotiryhmien tarvetta. Arvioinnin perusteella päädyttiin siihen, että yhteiskunta-
rakenteen kannalta parhaat vaihtoehdot ovat joko yksi kahdeksanryhmäinen päiväkoti 
Tähtiniemeen tai kaksi neliryhmäistä päiväkotia, yksi Kangaslammin koulun tontille ja 
toinen Paloisten päiväkodin tontille/Tähtiniemeen. Mikäli myös Malminrannan päivä-
kotiratkaisu kytketään eteläisen keskusta-alueen päiväkotiratkaisuun, voitaisiin toteuttaa 
yksi neliryhmäinen päiväkoti joko Paloisten päiväkodin paikalle tai Kangaslammin koulun 
yhteyteen ja kahdeksanryhmäinen Tähtiniemeen.  
 
Muiden toimipisteiden osalta kaavoitus ei ole tehnyt vaikutusten arviointia.  
 

8.7 Verkostovaihtoehdot sivistyspalveluiden näkökulmasta 

Ennusteiden mukaan lapsimäärissä ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Palveluverkko on 
kuitenkin mitoitettava niin, että esimerkiksi lapsimäärien vuosittaiseen vaihteluun eri 
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alueilla voidaan vastata joustavasti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi tilojen muuntojoustavuutta 
siten, että niihin voidaan sijoittaa eri-ikäisiä lapsia aina tarpeen mukaan. 
 
Yksityisen palvelutuotannon osuus Iisalmen varhaiskasvatuspalveluista on merkittävä. 
Palveluverkkoa suunniteltaessa on varauduttava myös sen muutoksiin esimerkiksi siten, 
että alueelle voidaan nopeassa aikataulussa lisätä julkista palvelutuotantoa, mikäli 
yksityinen palvelutuotanto supistuu. Tämä tarkoittaa esimerkiksi varausta lisäraken-
tamiselle entisten tai uudisrakennusten yhteyteen. 
 
Vuorohoidon sekä jatkettua aukioloaikaa (varhainen aamu/myöhäinen ilta) tarjoavan 
hoidon tarve on lisääntynyt työelämän muuttuessa. Näiden keskittäminen samaan 
yksikköön toisi sekä toiminnallisia että taloudellisia etuja.  
 
Perhepäivähoitajia eläköityy vuosittain muutama ja se laskee hoitopaikkojen määrää. 
Uusia ei välttämättä saada rekrytoitua yhtä paljon kuin entisiä poistuu. Tilastokeskuksen 
ennusteen mukaan kysyntä ja tarjonta olisivat näillä hoitopaikkamäärillä tasapainossa, 
joten perhepäivähoitoa korvaavia varhaiskasvatuspaikkoja on mietittävä päiväkotien 
rakentamisten ja korjausten yhteydessä.  
 
Esiopetusta tarjotaan haja-asutusalueella kaikilla kyläkouluilla tai niiden yhteydessä/lähei-
syydessä sijaitsevissa yksityisissä päiväkodeissa.  
 

9 ESITYS VARHAISKASVATUKSEN PALVELUVERKOKSI 2017–2027 

9.1 Kauppis-Heikin ja Sourunsalon oppilaaksiottoalueet 

 
Peltosalmen päiväkotiin jää vain kaksi ryhmää esiopetuksen siirtyessä koululle. Näin pieni 
päiväkoti ei ole kokonaistaloudellisesti järkevä. Päiväkodin tiloista on myös raportoitu 
runsaasti sisäilmaongelmia. Mikäli kuntokartoitus osoittaa Peltosalmen päiväkodin 
tarvitsevan suuria korjaustoimenpiteitä, se kannattaa siirtää koulun yhteyteen. Koulun 
tontilla on olemassa varaus päiväkodille. Uudisrakennuksen tilatarpeeseen vaikuttaa, 
tuleeko rakennus fyysisesti koulun yhteyteen vai erillisenä rakennuksena (mm. voidaanko 
hyödyntää yhteisiä jakelukeittiö- ja henkilökuntatiloja)  
 
Peltosalmen/Sourunsalon alueella on lisäksi yksityistä palveluntuotantoa.  

9.2 Kangaslammin oppilaaksiottoalue 

 
Kangaslammin alueen päiväkodit Heinäkelkka, Lippuniemi ja Paloinen on todettu 
huonokuntoisiksi ja niiden korvaamisesta uudella yksiköllä on jo keskusteltu. Lippuniemen 
päiväkodin sisäilmaongelmat ovat niin suuria, että se siirtyy väistötiloihin Savonia-AMK:n 
tiloihin Haukisaarentielle kesällä 2017. Heinäkelkan ja Paloisten päiväkotien käyttö-
kelpoisuus tarkentuu kuntokartoitusten jälkeen. Savonian tilat soveltuvat hyvin kahden 
ryhmän väistötiloiksi vaikka useamman vuoden ajaksi, mutta eivät sovi sijainniltaan 
pysyvän yksikön paikaksi eivätkä ilman merkittäviä tilamuutoksia useammalle ryhmälle. 
 
4-osastoinen päiväkoti Kangaslammin koulun tontille on myös palveluverkon näkö-
kulmasta hyvä vaihtoehto, mutta se ei ratkaise kaikkien kolmen em. päiväkodin tilan-
tarvetta. Toteuttamisvaihtoehto voi olla kunnallinen tai yksityinen. 
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9.3 Kilpijärven, Kirkonsalmen ja Partalan oppilaaksiottoalueet 

 
Simpukan päiväkodin alaisuudessa toimivasta Pikku-Simpukasta on syytä luopua. 
Lisätilaa Simpukkaan on saatu siirtämällä esiopetusryhmä Kirkonsalmen koululle, mutta se 
ei korvaa kaikkia laskennallisia paikkoja, joita Pikku-Simpukasta luopuminen aiheuttaa. 
 
Lumilinnan 2-osastoinen päiväkoti jää nykylinjausten mukaan pieneksi, mutta koska 
alueella tarvitaan varhaiskasvatuksen toimintayksikkö, niin sen kannattaa jatkaa 
ennallaan. Lumilinna vastaa lisäksi Kilpijärven koulun esiopetuksesta.  Mahdollisen 
peruskorjauksen yhteydessä voisi harkita laajentamista korvaamaan Pikku-Simpukasta 
poistuvia paikkoja.  
 

9.3 Edvin Laineen koulun oppilaaksiottoalue 

 
Kirkkopuiston päiväkoti tarjoaa Montessori-pedagogiikkaan perustuvaa päivähoitoa ja 
varhaiskasvatusta, mikä edeltää luontevasti Edvin Laineen koulun Montessori-luokassa 
tapahtuvaa alkuopetusta. Tämä 1-osastoinen päiväkoti jää nykylinjausten mukaan 
pieneksi, mutta koska se on pedagogiselta painotukseltaan erityinen ja alueella tarvitaan 
varhaiskasvatuksen toimintayksikkö, niin sen kannattaa jatkaa ennallaan. Lisäksi 
päiväkotitoiminta mahdollistaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen säilymisen 
käyttötilana.  
 
Malmirannan päiväkodista on raportoitu runsaasti sisäilmaongelmia. Tarkemmat 
tutkimukset tuovat lisätietoa rakennuksen kunnosta, mutta alustavien arvioiden 
perusteella, huomioiden rakennuksen perusrakenne, on todennäköistä että se kannattaa 
uudisrakennuksella. Nykyinen rakennus ei vastaa myöskään parhaalla tavalla vuorohoidon 
tilatarpeisiin.  
 
Kaavoituksen esittämä 8-osastoinen päiväkoti Tähtiniemeen ns. kauppaopiston tontille on 
myös palveluverkon näkökulmasta hyvä vaihtoehto. Sinne voitaisiin sijoittaa sekä 
nykyisellään Malminrannassa oleva vuorohoito että jatkettua aukioloaikaa tarvitsevien 
lasten hoito (nykyisin Paloisten päiväkodissa).  Tähtiniemi sijaintina ei poikkeaisi liikaa 
Malminrannan nykyisestä sijainnista, mutta hyödyttäisi paremmin myös Lippuniemen 
alueen perheitä.  
 
Keskustan alueella on myös yksityistä palvelutuotantoa. Tähtiniemeen tulevan yksikön 
laajuus on syytä tarkastella ottaen kokonaisuudessa huomioon myös em. yksityinen 
palvelutuotanto – erityisesti sen mahdollinen laajeneminen tai supistuminen. 
 

9.4 Soinlahden ja Runnin koulujen oppilaaksiottoalueet 

 
Sointulan päiväkoti toimii Soinlahden koulun yhteydessä. Tilat ovat ahtaat ja ainakin 
ikänsä puolesta laajan peruskorjauksen tarpeessa. Alueelle tarvitaan jatkossakin 
varhaiskasvatuksen yksikkö, jonka on järkevää olla koulun yhteydessä saatavien 
synergiaetujen vuoksi. 
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Runnin alueen varhaiskasvatus tuotetaan yksityisenä palveluna. Koulun perus-
korjauksen/uudisrakentamisen yhteydessä kannattaa tehdä varaus päiväkodille sen 
varalle, että yksityinen toimija lopettaa toimintansa.  
 

9.5 Hernejärven koulun oppilaaksiottoalue 

Hernejärven alueen esiopetus toteutetaan koulun yhteydessä. Päivähoitotarpeeseen 
vastataan järjestämällä yksityistä ja mahdollisuuksien mukaan tarpeen vaatiessa myös 
julkista perhepäivähoitoa.  
 
 

10 YHTEENVETO 

 
Palveluverkon näkökulmasta optimaalista olisi, että 

1. Peltosalmen päiväkodin tilat sijoitetaan koulun yhteyteen 
2. Heinäkelkan, Lippuniemen ja Paloisten päiväkotien rakennuksista luovutaan ja ne 

korvataan uusilla päiväkodeilla, jotka sijoitetaan Kangaslammin koulun tontille ja 
Tähtiniemeen 

3. Pikku-Simpukan tiloista luovutaan ja korvaavat tilat sijoitetaan Lumilinnan 
päiväkodin yhteyteen sen peruskorjauksen yhteydessä 

4. Malminrannan päiväkodin rakennuksesta luovutaan ja toiminta siirretään 
Tähtiniemeen sijoitettavaan uuteen päiväkotiin, jonne keskitetään vuorohoito ja 
jatkettua aukioloa tarvitsevien lasten varhaiskasvatus 

5. Sointulan päiväkoti laajennetaan ja korjataan/uudisrakennetaan viimeistään koulun 
peruskorjauksen yhteydessä 

6. Yksityisen palvelutuotannon muutoksiin (lisääntymiseen/vähentymiseen) tulee 
varautua. Pienemmät yksiköt voitaneen sulauttaa muihin yksiköihin ja suuremmissa 
yksiköissä ensi sijaisena vaihtoehtona on palveluntuottajan muutos (julkinen/toinen 
yritys) 

 


